

UBND TỈNH BẮC GIANG  
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14 /TNMT-TNKS

Bắc Giang, ngày 03 tháng 01 năm 2019

V/v Đề nghị cho phép ông Nguyễn Văn Kiệm được gia hạn thời gian vận chuyển đất dư thừa trong quá trình san gạt, hạ cốt nền tại khu vực thôn Hương Mãn, xã Xuân Hương, H. Lạng Giang

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian san gạt mặt bằng, hạ cốt nền của ông Nguyễn Văn Kiệm tại khu vực thôn Hương Mãn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang (ông Nguyễn Văn Kiệm đã được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép san gạt mặt bằng, hạ cốt nền tại Công văn số 3577/UBND-TN ngày 18/10/2018).

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chấp thuận theo quy định; ngày 17/11/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lạng Giang, UBND xã Xuân Hương kiểm tra thực tế khu vực đề nghị gia hạn san gạt, vận chuyển đất và xem xét các nội dung liên quan (có biên bản kèm theo) của ông Nguyễn Văn Kiệm. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh một số nội dung sau:

Ông Nguyễn Văn Kiệm được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép vận chuyển đất dư thừa trong quá trình san gạt, hạ cốt nền trong diện tích 14.092m<sup>2</sup> đất của gia đình (theo Công văn số 3577/UBND-TN ngày 18/10/2018) tại khu vực thôn Hương Mãn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, với độ sâu hạ thấp đến +8,2m (mức sâu kết thúc cao hơn mặt đường vào khu đất 0,5m), khối lượng đất dư thừa vận chuyển đi là 54.494m<sup>3</sup>. Thời hạn thực hiện là 30 ngày, kể từ ngày ký văn bản chấp thuận.

Trước thời gian hết hạn cho phép 05 ngày, hộ ông Nguyễn Văn Kiệm đã báo cáo kết quả thực hiện và có hồ sơ đề nghị cho phép được gia hạn thời gian san gạt mặt bằng, hạ cốt nền về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) theo quy định. Qua kết quả kiểm tra thực tế và xem xét hồ sơ cho thấy ông Nguyễn Văn Kiệm đã chấp hành nghiêm các nội dung theo văn bản chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3577/UBND-TN ngày 18/10/2018, cụ thể như:

- Đã thực hiện cắm mốc giới các điểm góc khu vực được phép san gạt, hạ cốt nền trên thực địa sau khi phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lạng Giang, UBND xã Xuân Hương bàn giao, đã đăng ký phương tiện, thiết bị phục vụ san gạt, hạ cốt nền; thực hiện san gạt trong ranh giới, độ sâu cho phép với khối lượng đất đã vận chuyển đi khoảng 23.000m<sup>3</sup>; khối lượng đất còn lại khoảng 31.494m<sup>3</sup>.

- Đã kê khai, nộp đầy đủ thuế tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác và phí bảo vệ môi trường cho khối lượng đất được phép vận chuyển đi (54.494m<sup>3</sup>) tại Chi cục thuế huyện Lạng Giang ngày 26/10/2018 với tổng số tiền 376.008.000 đồng; trong đó: tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 80.106.000 đồng, phí bảo vệ môi trường 108.988.000 đồng, thuế tài nguyên 186.914.000 đồng.

- Trong quá trình thi công san gạt đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường, đồ đất đúng địa điểm cho phép, thời gian vận chuyển đất theo phương án đã lập và kế hoạch bảo vệ môi trường đã được UBND huyện Lạng Giang xác nhận đăng ký tại văn bản số 1036/GXN-UBND ngày 03/8/2018; qua đó, trong quá trình triển khai thi công đã không có bất kỳ ý kiến phản ánh nào của nhân dân địa phương.

Tuy nhiên, do thời điểm cho phép thực hiện san gạt gặp thời tiết mưa kéo dài; mặt khác do đất đá cứng (*qua kiểm tra cho thấy đơn vị thi công đã phải sử dụng máy xúc cỡ lớn đến 800 PC nhưng vẫn khó khăn*), thời gian thi công ngắn với khối lượng đất lớn nên đơn vị thi công đã không hoàn thành việc san gạt, hạ cốt nền và vận chuyển đất đúng theo thời gian được chấp thuận (*văn bản số 3577/UBND-TN ngày 18/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh*).

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định, ngày 19/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 2991/TNMT-TNKS gửi Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang đề nghị xem xét đối với việc xin gia hạn thời gian vận chuyển đất dư thừa khi san gạt mặt bằng của hộ ông Nguyễn Văn Kiệm nêu trên (ngày 30/11/2018 Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang đã có Công văn số 1721/UBND-TNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó có đồng ý cho ông Nguyễn Văn Kiệm được gia hạn thời gian thực hiện san gạt mặt bằng, hạ cốt nền và vận chuyển đất dư thừa đi với thời hạn 30 ngày).

Đến ngày 24/12/2018, hộ ông Nguyễn Văn Kiệm đã nộp bổ sung hồ sơ xin gia hạn về Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, do địa điểm đồ đất san lấp mặt bằng Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang đến nay đã lấp đầy; do đó ngày 20/12/2018 ông Nguyễn Văn Kiệm có ký Hợp đồng kinh tế số 20/12/2018/HĐKT với Công ty TNHH một thành viên HTVC (*địa chỉ: thôn Tân Sơn, xã Tân Đình, huyện Lạng Giang*) để vận chuyển đất san lấp mặt bằng cho dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Kosy Bắc Giang do doanh nghiệp nhận thi công san lấp mặt bằng cho dự án.

Từ kết quả nêu trên, để tạo điều kiện cho ông Nguyễn Văn Kiệm hoàn thành việc san gạt, vận chuyển đất theo Phương án được chấp thuận; trên cơ sở ý kiến của UBND huyện Lạng Giang tại văn bản số 1721/UBND-TNMT ngày 30/11/2018; Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh một số nội dung sau:

1. Cho phép ông Nguyễn Văn Kiệm được gia hạn thời gian vận chuyển đất dư thừa khi san gạt mặt bằng, hạ cốt nền trong diện tích đất của hộ gia đình tại khu vực thôn Hương Mãn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang (*đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 3577/UBND-TN ngày 18/10/2018*); khối lượng đất dư thừa còn lại 31.494m<sup>3</sup> được vận chuyển đi làm nguyên liệu san lấp mặt bằng Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Kosy Bắc Giang. Thời gian gia hạn san gạt mặt bằng 30 ngày, kể từ ngày ký văn bản chấp thuận.

2. Sau khi được chấp thuận, ông Nguyễn Văn Kiệm và đơn vị nhận hợp đồng san gạt, vận chuyển đất có trách nhiệm: Hoàn thành việc san gạt mặt bằng, hạ cốt nền và vận chuyển đất dư thừa tại khu vực thôn Hương Mãn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang theo thời gian được gia hạn nêu trên. Thực hiện đúng theo Công văn số 3577/UBND-TN ngày 18/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Giao UBND huyện Lạng Giang chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã Xuân Hương thường xuyên kiểm tra việc san gạt mặt bằng, hạ cốt nền và vận chuyển đất của ông Nguyễn Văn Kiệm và đơn vị thi công theo nội dung nêu trên, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, theo dõi).

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng báo cáo, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.


*(Công văn này thay thế Công văn số 3382/TNMT-TNKS ngày 26/12/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường)./.*

**Nơi nhận:** 

- Như trên;
- Ông Nguyễn Văn Kiệm;
- Lưu: VT, KS.

**Bản điện tử**

- LĐS (GD, PGĐ-PT);
- UBND huyện Lạng Giang;
- UBND xã Xuân Hương;
- VPS (1cửa), KS.



Ngô Văn Xuyên